

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ

В ходе реализации программы (проекта) осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидий. Цель мониторинга – получение на постоянной основе информации о ходе реализации программы (проекта) для принятия управленческих решений по определению и применению возможных корректирующих действий в ходе реализации программы (проекта). Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по получению результата предоставления субсидии (далее – контрольная точка), в течение всего периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии.

Контрольные точки – это набор конкретных результатов, заранее определенных и получаемых в ходе реализации программы (проекта). Контрольные точки определяются на этапе планирования программы (проекта), затем составляется их расписание (результаты привязываются к датам их получения), все это визуализируется (приложение № 4 к договору о предоставлении субсидии) и затем ежеквартально контролируется (приложение № 7 к договору о предоставлении субсидии).

В Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 года № 138н определен тип результата предоставления субсидий и соответствующие им контрольные точки.

Т А Б Л И Ц А
соотношения типов результата предоставления субсидий, контрольных точек

Типы результата предоставления субсидий	Типы контрольных точек
1	2
Оказание услуг (выполнение работ)	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы);2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение;3. Услуга оказана (работы выполнены)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации программы (проекта)

Срок проведения: 07.20... – 12.20... / ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

№ п/п	Задача	Мероприятие	Период реализации мероприятия		Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
			начало (месяц, год)	завершение (месяц, год)	
1	Обеспечение подготовки к проведению мероприятия	Подготовка (уточнение) документов по реализации мероприятия и подготовка команды мероприятия	июль, 20...	август, 20...
2		Материальное и техническое обеспечение мероприятия	сентябрь, 20...	октябрь, 20...
3	Проведение мероприятия	Мероприятие «.....»	ноябрь, 20...	декабрь, 20...

П Л А Н
мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии (контрольные точки)

№ пп	Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Плановое значение	Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.)
	наименование	тип	наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат предоставления Субсидии: Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	30.12.20...
2	Контрольная точка 1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	30.08.20...
3	Контрольная точка 2: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.10.20...
4	Контрольная точка 3: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.12.20...

О Т Ч Е Т

**о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 01 октября 20__ г.**

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение		Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Причина отклонения
наименование	тип	Наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результат предоставления Субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X
Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	-	30.12.20...	-	-
Контрольные точки отчетного периода	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	X	X	X	X	X	30.08.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения

(выполнения работы)						отчетного периода	(графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольные точки планового периода	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 2: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.10.20...	X	X
Контрольная точка 3: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.12.20...	X	X

О Т Ч Е Т

**о реализации плана мероприятий по достижению предоставления Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 30 декабря 20__ г.**

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение		Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Причина отклонения
наименование	тип	Наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результат предоставления Субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X
Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	Заполняется получателем субсидии по результатам завершения проекта	30.12.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам завершения проекта	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольные точки отчетного периода	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 2: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	X	30.10.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам отчетного периода	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в

							отчетном периоде
Контрольная точка 3: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.12.20...	Заполняется получателем субсидии	Заполняется получателем субсидии

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации программы (проекта)

Срок проведения: 07.20... – 03.20... / ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

№ п/п	Задача	Мероприятие	Период реализации мероприятия		Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
			начало (месяц, год)	завершение (месяц, год)	
1	Обеспечение подготовки к проведению мероприятия	Подготовка (уточнение) документов по реализации мероприятия и подготовка команды мероприятия	июль, 20...	август, 20...
2		Материальное и техническое обеспечение мероприятия	сентябрь, 20...	октябрь, 20...
3	Проведение мероприятия	Мероприятие 1 «.....»	ноябрь, 20...	декабрь, 20...
4	Обеспечение подготовки к проведению мероприятия	Подготовка (уточнение) документов по реализации мероприятия и подготовка команды мероприятия	сентябрь, 20...	октябрь, 20...
5		Материальное и техническое обеспечение мероприятия	ноябрь, 20...	декабрь, 20...
6	Проведение мероприятия	Мероприятие 2 «.....»	январь, 20...	март, 20...

**П Л А Н
мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии (контрольные точки)**

№ пп	Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Плановое значение	Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.)
	наименование	тип	наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат предоставления Субсидии: Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	30.03.20...
2	Контрольная точка 1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	30.08.20...
3	Контрольная точка 2: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.10.20...
4	Контрольная точка 3: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.12.20...
5	Контрольная точка 4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	30.10.20...
6	Контрольная точка 5: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.12.20...

7	Контрольная точка 6: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.03.20...
---	--	---	---	---	---	-------------

О Т Ч Е Т

**о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 01 октября 20__ г.**

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение		Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Причина отклонения
наименование	тип	Наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результат предоставления Субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X
Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	-	30.12.20...	-	-
Контрольные точки отчетного периода	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	X	X	X	X	X	30.08.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения

(выполнения работы)						отчетного периода	(графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольные точки планового периода	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 2: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.10.20...	X	X
Контрольная точка 3: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.12.20...	X	X
Контрольная точка 4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	30.10.20...	X	X
Контрольная точка 5: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.12.20...	X	X

О Т Ч Е Т
о реализации плана мероприятий по достижению предоставления Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 01 января 20__ г.

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение		Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Причина отклонения
наименование	тип	Наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результат предоставления Субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X
Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	-	30.03.20...	-	-
Контрольные точки отчетного периода	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 2: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	X	30.10.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам отчетного периода	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в отчетном

							периоде
Контрольная точка 3: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.12.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам отчетного периода	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольная точка 4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	30.10.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам отчетного периода	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольная точка 5: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечения	X	X	X	X	30.12.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам отчетного периода	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольные точки планового периода	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X

Контрольная точка 6: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	30.03.20...	X	X
--	---	---	---	---	-------------	---	---

О Т Ч Е Т
о реализации плана мероприятий по достижению предоставления Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 30 марта 20__ г.

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение		Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Причина отклонения
наименование	тип	Наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результат предоставления Субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X
Вовлечение жителей Калининградской области в деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Калининградской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	Заполняется получателем субсидии по результатам завершения проекта	30.03.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам завершения проекта	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в отчетном периоде
Контрольные точки отчетного периода	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка б: Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	X	30.03.20...	Заполняется получателем субсидии по результатам	Заполняется если есть расхождение в сроках достижения (графы 7 и графы 8) в

						отчетного периода	отчетном периоде
--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------